

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Με την 7/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «τσιμεντοστρώσεις δρόμων Φόδελε.

## Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (397 KB)

[Απόφαση 7](#)