Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Με την 8/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «επίστρωση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Φόδελε με κυβόλιθους.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (397 KB)
Απόφαση 8